

R7沖縄MICEセミナー & 商談会 タスクスケジュール（東京・大阪共通）※仮

項目		4月			5月			6月			7月			8月			9月		備考
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	9/9,11本番		
全体企画 会場等調整	OCVB	①受託事業者決定 ②事業者委託 →Event Hub契約・各種調整等 ③最終調整												締括					
	委託事業社	①受託事業者決定 ②プラットフォーム構築 ③各種調整等 ④最終調整												進行・運営・受付・ 記録写真等					
事前マッチングプラットフォーム関係 (Event Hub)	OCVB	①Event Hub契約 ②セラー登録プラットフォームの確認 ③バイヤー申込フォームの確認																	
	委託事業社	①プラットフォーム構築 →セラー登録プラットフォーム/バイヤー申込フォーム作成等																	
出展（セラー）関係	OCVB	①出展案内・ 申込フォーム作成	②募集開始	③募集締切 →セラー選定・通知			④MICEナビ、企画書、当日配布資料等の作成・更新依頼 →確認・校正→とりまとめ	⑤登録フォーム締切	⑥アンケート作成										
	委託事業社				①プラットフォーム登録マニュアル作成	②プラットフォーム登録案内 登録マニュアル送付・登録受付対応等	③登録フォーム締切	④事前マッチング通知			⑤アンケート集計				Webアップ・メール配信				
参加者（バイヤー）関係	OCVB	①バイヤー募集開始（告知）												②バイヤー募集開始	③アンケート確認	④バイヤー募集締切 ⑤マッチング確認・調整			
	委託事業社	①プラットフォーム登録マニュアル作成			②バイヤー募集開始 (申込受付対応・プラットフォーム管理、問い合わせ対応等)			③アンケート作成	④バイヤー募集締切	⑤事前マッチング通知	⑥アンケート集計				Webアップ・メール配信				
セラー向け事前説明会 (オンライン予定)	OCVB	①概要決定			②セミナー内容調整、資料作成等 (バイヤーニーズ、プレゼンスキル向上等)			③プラットフォーム登録方法説明会（仮）			④事前説明会	⑤事前説明会マニュアル送付内容確認等							
	委託事業社				①プラットフォーム登録方法説明会（仮） ②資料作成等（プラットフォーム登録マニュアル）			③事前説明会			④事前説明会のマニュアル送付等								
セラープレゼン	OCVB	①募集開始			②登録セラー選定			③登録セラー決定	※アドバイザー派遣案内			④プレゼン資料調整				出展案内と同時に案内			
	委託事業社																		
OCVBプレゼン (案と内容調整)	OCVB				①発表内容作成			②台本作成			③最終調整								
	委託事業社																		
当日配布資料 (セラー紹介)	OCVB	①当日配布資料とりまとめ												②当日展示品調整・発送					
	委託事業社													①印刷業務					
セラー向け各マニュアル・ 関係者マニュアル・当日台本	OCVB	①中間チェック												②中間チェック		③最終調整			
	委託事業社	①セラー/バイヤープラットフォーム登録マニュアル作成			②事前説明会セラー向け出展マニュアル作成 ③関係者マニュアル等作成			④事前説明会セラー向けマニュアル完成			⑤最終調整								